

Số: 1721 /ĐHĐN-KHTC
V/v thu hồi vốn đã tạm ứng cho
công ty Cổ phần Thương mại xây dựng
và kỹ thuật điện Đức Kiên

Đồng Nai, ngày 04 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Văn bản số 12329/UBND-KTNS ngày 01 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi vốn đã tạm ứng cho công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên, Trường Đại học Đồng Nai xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Trường Đại học Đồng Nai nghiêm túc nhận phê bình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đến nay chưa thu hồi được tạm ứng của dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai.

Trường Đại học Đồng Nai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể tiến trình thu hồi vốn đã tạm ứng như sau:

- Ngày 06/8/2021, Trường Đại học Đồng Nai phát hành Văn bản số 985/ĐHĐN-KHTC gửi Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên về việc nộp trả kinh phí tạm ứng Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai. (Lần 1)

- Ngày 27/8/2021, người đại diện công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên có Công văn số 49/CV-ĐK cam kết sẽ hoàn trả tiền tạm ứng chậm nhất là ngày 30/9/2021.

- Ngày 30/8/2021, Trường Đại học Đồng Nai phát hành Văn bản số 1075/ĐHĐN-KHTC gửi Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên về việc yêu cầu công ty hoàn trả kinh phí tạm ứng gói thầu Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai đúng hạn đã cam kết. (Lần 2)

- Ngày 13/01/2022, Trường Đại học Đồng Nai phát hành Thông báo số 76/TB-ĐHĐN về việc tạm ngưng tổ chức nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 01 Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai do chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục nghiệm thu khối lượng công việc xây dựng theo quy định.

- Ngày 19/01/2022, Trường Đại học Đồng Nai tiếp tục phát hành Văn bản số 98/ĐHĐN-KHTC gửi Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên về việc nộp hoàn trả số vốn tạm ứng vào ngân sách nhà nước dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai. (Lần 3)

- Ngày 15/7/2022, tại Biên bản làm việc giữa các bên liên quan đã nhất trí thanh lý hợp đồng và đơn vị thi công nhất trí nộp trả kinh phí tạm ứng theo quy định.

- Ngày 19/12/2022, Trường Đại học Đồng Nai tiếp tục phát hành Văn bản số 1851/ĐHĐN-KHTC gửi Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên về việc nộp hoàn trả số vốn tạm ứng vào ngân sách nhà nước dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp

nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai. (Lần 4)

- Ngày 29/3/2023, Trường Đại học Đồng Nai có Văn bản số 450/ĐHĐN-KHTC đồng kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc xử lý thu hồi nộp hoàn trả ngân sách nhà nước vốn đã tạm ứng cho Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai.

- Ngày 16/9/2024, Trường Đại học Đồng Nai có Văn bản số 1454/ĐHĐN-KHTC kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý kinh phí ngân sách đã tạm ứng cho dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai.

2. Sau khi nhận được Văn bản số 12329/UBND-KTNS ngày 01 tháng 10 năm 2024 về việc thu hồi vốn đã tạm ứng cho công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên, UBND tỉnh yêu cầu Trường Đại học Đồng Nai có giải pháp quyết liệt để thu hồi hết số tạm ứng quá hạn theo quy định. Trường Đại học Đồng Nai xin báo cáo như sau:

Ngày 21/10/2024, Trường Đại học Đồng Nai gửi Văn bản số 1651/ĐHĐN-KHTC ngày 21/10/2024, đồng thời cử 01 viên chức trực tiếp đến UBND phường Tân Tiến và Công An phường Tân Tiến nhờ hỗ trợ xác minh, kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên ở địa chỉ 365/D/7, đường Phan Trung, KP 7, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai. Kết quả xác minh: Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên không còn hoạt động ở địa chỉ trên và ông Nguyễn Văn Cương – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên có thường trú tại 365/D/7, đường Phan Trung, KP 7, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai tuy nhiên hiện tại không sinh sống ở địa phương.

Như vậy cho đến thời điểm này, nhà trường đã 04 lần phát văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên nộp hoàn trả kinh phí tạm ứng gói thầu Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai nhưng không nhận được hồi âm.

Trường Đại học Đồng Nai kính trình và mong UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành có liên quan hỗ trợ, chỉ đạo để Trường Đại học Đồng Nai hoàn thành việc thu hồi vốn tạm ứng quá hạn theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU, HĐT, BGH,
- Lưu: VT, KHTC (Diệp).

**HIỆU TRƯỞNG**
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
ĐỒNG NAI
Lê Anh Đức

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 385 /ĐHĐN-KHTC
V/v nộp trả kinh phí tạm ứng Công
trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp
nước PCCC và báo cháy đến các
phòng và hệ thống chống sét Trường
Đại học Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 6 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần TM-XD và kỹ thuật Điện Đức Kiên
Địa chỉ: 365D/7, đường Phan Trung, khu phố 7,
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 02/01/2021, Trường Đại học Đồng Nai và liên danh Công ty cổ phần TM-XD và kỹ thuật Điện Đức Kiên - Công ty TNHH xây dựng phòng cháy chữa cháy D.N.F ký Hợp đồng số 27/2021/HĐXD gói thầu số 01: Xây dựng và thiết bị Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai, **tổng giá trị hợp đồng là 4.280.929.362 đồng** (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), loại hợp đồng trọn gói, **thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày** kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hiệu lực hợp đồng kể từ ngày ký và Trường Đại học Đồng Nai nhận được Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 033BLHD210130001 của Ngân hàng Bản Việt ký ngày 13/01/2021).

Ngày 15/01/2021, Trường Đại học Đồng Nai đã lập giấy rút dự toán ngân sách nhà nước chuyển khoản tạm ứng 50% giá trị hợp đồng, tương ứng **số tiền 2.140.464.681 đồng** cho Công ty cổ phần TM-XD và kỹ thuật Điện Đức Kiên theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp đồng số 27/2021/HĐXD ngày 02/01/2021.

Kể từ khi ký kết hợp đồng, liên danh Công ty cổ phần TM-XD và kỹ thuật Điện Đức Kiên - Công ty TNHH xây dựng phòng cháy chữa cháy D.N.F chưa thực hiện thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước PCCC và báo cháy đến các phòng và hệ thống chống sét Trường Đại học Đồng Nai theo hợp đồng ký kết.

Từ các lý do nêu trên; Trường Đại học Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần TM-XD và kỹ thuật Điện Đức Kiên nộp trả hoàn ứng ngân sách nhà nước **số tiền 2.140.464.681 đồng** vào Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai. **Thời hạn nộp trả chậm nhất vào ngày 15/08/2021.**

Đề nghị liên danh Công ty cổ phần TM-XD và kỹ thuật Điện Đức Kiên - Công ty TNHH xây dựng phòng cháy chữa cháy D.N.F thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGH;
- Lưu: VT, KHTC.



HIỆU TRƯỞNG
TS. Lê Anh Đức

Số : 49/CV-ĐK
V/v: Cam kết sẽ hoàn trả tiền tạm
ứng.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 08 năm 2021

BẢN CAM KẾT

Kính gửi : **Trường Đại Học Đồng Nai.**

Căn cứ hợp đồng số 27/2021/HĐXD ký ngày 02/01/2021 giữa Trường Đại Học Đồng Nai và Liên danh Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên – Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy D.N.F về việc thực hiện Gói thầu : số 01 (Xây dựng và thiết bị) thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai;

Nay Công Ty CPTM-XD và KT Điện Đức Kiên làm bản cam kết chậm nhất ngày 30/09/2021 sẽ hoàn trả tiền tạm ứng và nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền là 2.140.464.681 đồng (Bằng chữ : Hai tỷ, một trăm bốn mươi triệu, bốn trăm sáu mươi bốn nghìn, sáu trăm tám một đồng./.)


Kính mong đơn vị Chủ đầu tư xem xét./.

Trân Trọng./.

Nơi nhận :

- Như Trên;
- Lưu VT;

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ CÔNG



Nguyễn Văn Cường

**UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~10.75~~/ĐHĐN-KHTC
V/v hoàn trả tiền tạm ứng gói thầu cải,
nâng cấp hệ thống cấp nước PCCC và
báo cháy đến các phòng học và hệ thống
chống sét Trường Đại học Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Nam;
- Công ty cổ phần TM-XD và kỹ thuật Điện Đức Kiên.

Trường Đại học Đồng Nai nhận được Văn bản số 36/CV-TN ngày 24/8/2021 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Nam là đơn vị tư vấn quản lý dự án về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị) thuộc công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét Trường Đại học Đồng Nai. Theo đó, Công ty đề nghị chủ đầu tư chấp thuận cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (lần 2) kể từ ngày 31/8/2021 đến ngày 31/12/2021. Lý do gia hạn thời gian thi công: Bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn thành phố Biên Hòa phải thực hiện giãn cách xã hội, các công nhân phần lớn đều sinh sống tại các khu vực bị phong tỏa nên không có đủ nhân lực để thi công công trình.

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn quản lý dự án về việc xin gia hạn thời gian thi công gói thầu số 01 của dự án, Trường Đại học Đồng Nai có ý kiến như sau:

Ngày 15/01/2021, Trường Đại học Đồng Nai đã thanh toán tạm ứng 50% giá trị gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị) thuộc công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét Trường Đại học Đồng Nai, giá trị tạm ứng là 2.140.464.681 đồng cho Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và kỹ thuật Điện Đức Kiên. Tuy nhiên, từ khi nhận tạm ứng kinh phí đến nay, Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và kỹ thuật Điện Đức Kiên chưa triển khai thi công gói thầu theo hợp đồng ký kết.

Ngày 27/08/2021, Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và kỹ thuật Điện Đức Kiên có Công văn số 49/CV-ĐK cam kết hoàn trả tiền tạm ứng nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.140.464.681 đồng chậm nhất vào ngày 30/09/2021, do tình hình dịch bệnh covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và giao dịch ngân hàng của Công ty.


Trường Đại học Đồng Nai chấp thuận ký kết gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị) thuộc công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ

thống chống sét Trường Đại học Đồng Nai, thời gian gia hạn từ ngày 31/08/2021 đến ngày 31/12/2021.

Chủ đầu tư đề nghị Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và kỹ thuật Điện Đức Kiên thực hiện đúng cam kết nộp trả tiền tạm ứng vào ngân sách Nhà nước và tổ chức thi công gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị) thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai đúng theo Hợp đồng số 27/2021/HĐXD ký ngày 02/01/2021 giữa Trường Đại Học Đồng Nai và Liên danh Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy D.N.F./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGH;
- Lưu: VT, KHTC.



**UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 98 /ĐHĐN-KHTC

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2022

V/v nộp hoàn trả số vốn tạm ứng vào
ngân sách nhà nước dự án: Cải tạo,
nâng cấp hệ thống cấp nước phòng
cháy chữa cháy và báo cháy đến các
phòng học và hệ thống chống sét cho
Trường Đại học Đồng Nai.

Kính gửi: Công ty CP Thương mại - Xây dựng và Kỹ thuật điện Đức Kiên.

Căn cứ Hợp đồng số 27/2021/HĐXD ký ngày 02/01/2021 giữa Trường Đại học Đồng Nai và Liên danh Công ty CP thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên - Công ty TNHH xây dựng phòng cháy chữa cháy D.N.F về việc thực hiện gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị) thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai.

Ngày 25/03/2021, Trường Đại học Đồng Nai lập giấy rút dự toán ngân sách chỉ kinh phí 2.140.464.681 đồng, tạm ứng 50% Hợp đồng số 27/2021/HĐXD ngày 02/01/2021 cho Công ty cổ phần thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai.

Ngày 13/01/2022, Trường Đại học Đồng Nai có Thông báo số 76/2022/TB-ĐHĐN về việc tạm ngưng tổ chức Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai. Lý do: Qua rà soát hồ sơ pháp lý do đơn vị tư vấn quản lý dự án cung cấp chưa đầy đủ và thiếu chữ ký bên chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công chưa báo cáo được tiến độ thực hiện công việc theo hợp đồng ký kết. Đối với đơn vị thi công, nhà thầu chưa cung cấp được hồ sơ khối lượng thi công các công việc hoàn thành.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 sửa đổi Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Trường Đại học Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên nộp hoàn trả số tiền 2.140.464.681 đồng kinh phí tạm ứng 50% giá trị hợp đồng vào ngân sách Nhà nước trước ngày 26/01/2021 theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng và Kỹ thuật Điện Đức Kiên không thực hiện nộp hoàn trả số vốn đã tạm ứng 2.140.464.681 đồng vào ngân sách Nhà

nước, Trường Đại học Đồng Nai sẽ báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước xem xét xử lý Công ty theo quy định pháp luật.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng và Kỹ thuật Điện Đức Kiên phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGH;
- Lưu: VT, KHTC.



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về hồ sơ pháp lý và tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước PCCC và báo cháy tự động đến các phòng học và hệ thống chống sét Trường Đại học Đồng Nai

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 15/07/2022 tại Trường Đại học Đồng Nai.

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Trường Đại học Đồng Nai:

- Ông Lê Anh Đức – Chức vụ: Hiệu trưởng.
- Ông Lê Văn Tuấn – Chức vụ: Phụ trách Phòng KH-TC.
- Bà Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga – Chức vụ: Kế toán viên.

2. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: Liên danh Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Nam Phong và Công ty TNHH TMDV Phú Thịnh Lộc.

Ông Nguyễn Văn Vượng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Phong.

3. Đại diện đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế: Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng Khánh Bình Minh.

Ông Vũ Khánh Bình - Chức vụ: Phó Giám đốc (theo ủy quyền của Giám đốc).

4. Đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Nam:

Bà Nguyễn Thị Đan Thùy - Chức vụ: Giám đốc.

5. Đại diện đơn vị thi công: Liên danh Công ty CP TM-XD và kỹ thuật điện Đức Kiên – Công ty TNHH xây dựng PCCC D.N.F:

Ông Nguyễn Văn Cương - Chức vụ Giám đốc.

NỘI DUNG:

Trường Đại học Đồng Nai có Văn bản số 1010/ĐHĐN-KHTC ngày 11/07/2022 về việc rà soát hồ sơ pháp lý và tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước PCCC và báo cháy tự động đến các phòng học và hệ thống chống sét Trường Đại học Đồng Nai (lần 2); theo đó mời Giám đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và đơn vị thi công làm việc để xử lý dứt điểm về hồ sơ pháp lý và việc thực hiện dự án do dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019 đến nay chưa thực hiện xong do: Trong quá trình thi công một phần công trình phát hiện vướng hạ tầng kỹ thuật ngầm (đường cáp ngầm, đường cấp nước sinh hoạt và đường nước thải) do đó không thể triển khai thi công.

Qua trao đổi, bàn bạc tại cuộc họp về hồ sơ pháp lý và giải pháp thực hiện dự án, đại diện các đơn vị dự họp thống nhất:

Trường Đại học Đồng Nai – Chủ đầu tư dự án và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và đơn vị thi công nhất trí dừng thi công công trình do trong quá trình thi công công trình vướng hạ tầng kỹ thuật ngầm (đường cáp ngầm, đường cấp nước sinh hoạt và đường nước thải).


Chủ đầu tư có báo cáo UBND tỉnh về việc dừng thực hiện dự án theo quy định.

Theo báo cáo của Phòng Kế hoạch – Tài chính từ khi triển khai thực hiện dự án từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh chưa cấp kinh phí liên quan đến chi phí tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công. Tại cuộc họp các đơn vị tư vấn nhất trí thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư không tính các chi phí tư vấn liên quan đến dự án.

Đơn vị thi công (Liên danh Công ty CP TM-XD và kỹ thuật điện Đức Kiên - Công ty TNHH xây dựng PCCC D.N.F): Nhất trí nộp trả kinh phí đã tạm ứng ngân sách của dự án tại Kho bạc vào tháng 01/2021 số tiền trên 2.140.000.000 đồng. Việc nộp trả tạm ứng sẽ thực hiện thủ tục của cơ quan Kho bạc Nhà nước Đồng Nai và chủ đầu tư theo quy định.

Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, các bên dự họp thống nhất ký tên dưới đây./.



ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

HIỆU TRƯỞNG

TS. Lê Anh Đức

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN QLDA &
GIÁM SÁT THI CÔNG**

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM
TRA THIẾT KẾ**

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

Văn Khôi Bít

Nguyễn Văn Cường

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1854 /ĐHĐN-KHTC

Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2022

V/v nộp hoàn trả số vốn tạm ứng vào
ngân sách nhà nước dự án: Cải tạo,
nâng cấp hệ thống cấp nước phòng
cháy chữa cháy và báo cháy đến các
phòng học và hệ thống chống sét cho
Trường Đại học Đồng Nai (Lần 4)

Kính gửi: Công ty CP Thương mại - Xây dựng và Kỹ thuật điện Đức Kiên.

Căn cứ Hợp đồng số 27/2021/HĐXD ký ngày 02/01/2021 giữa Trường Đại học Đồng Nai và Liên danh Công ty CP thương mại xây dựng và kỹ thuật điện Đức Kiên - Công ty TNHH xây dựng phòng cháy chữa cháy D.N.F về việc thực hiện gói thầu số 01 (Xây dựng và thiết bị) thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai.

Trường Đại học Đồng Nai đã có 03 Văn bản (số 1075/ĐHĐN-KHTC ngày 30/08/2021; số 985/ĐHĐN-KHTC ngày 06/08/2021; số 98/ĐHĐN-KHTC ngày 19/01/2022) đề nghị Công ty CP TMXD và kỹ thuật điện Đức Kiên nộp trả kinh phí tạm ứng vào ngân sách nhà nước dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước PCCC và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 sửa đổi Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Trường Đại học Đồng Nai yêu cầu Công ty CP TMXD và kỹ thuật điện Đức Kiên nộp hoàn trả số tiền **2.140.464.681 đồng** tạm ứng 50% giá trị hợp đồng vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/12/2021 theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng và Kỹ thuật Điện Đức Kiên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.



TS. Lê Anh Đức

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 450 /ĐHĐN-KHTC

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

V/v xử lý thu hồi nộp hoàn trả ngân sách nhà nước vốn đã tạm ứng cho Công ty CPTM XD và KT điện Đức Kiên công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;
- Kho bạc nhà nước Đồng Nai.

Trường Đại học Đồng Nai báo cáo quá trình thực hiện công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai như sau:

1. Về hồ sơ pháp lý công trình:

Ngày 15/07/2022, Trường Đại học Đồng Nai ký Biên bản làm việc với các đơn vị: Liên danh Công ty TNHH MTV XD Hoàng Nam Phong và Công ty TNHH TMDV Phú Thịnh Lộc (đơn vị tư vấn thiết kế); Công ty TNHH MTV TVĐTXD Khánh Bình Minh (đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế); Công ty CPTV ĐTXD Thiên Nam (đơn vị tư vấn quản lý dự án); Công ty CPTMXD và KT Điện Đức Kiên (đơn vị thi công) với nội dung nhất trí dừng thi công công trình do trong quá trình thi công công trình vướng hạ tầng kỹ thuật ngầm (đường cáp ngầm, đường cấp nước sinh hoạt và đường nước thải). Đồng thời, các đơn vị tư vấn nhất trí thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư.

2. Về kinh phí đã chi cho công trình:

2.1. Kinh phí các gói thầu tư vấn:

Trường Đại học Đồng Nai chưa thanh toán cho các đơn vị tư vấn và các đơn vị tư vấn đồng ý không tính chi phí tư vấn của các gói thầu.

2.2. Kinh phí gói thầu xây lắp:

Ngày 15/01/2021, Trường Đại học Đồng Nai đã lập Giấy rút dự toán tạm ứng 50% hợp đồng Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai theo Hợp đồng số 27/2021/HĐXD ký ngày 02/01/2021 số tiền kinh phí ngân sách đã tạm ứng 2.140.464.681 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bốn mươi triệu bốn trăm sáu bốn ngàn sáu trăm tám mươi một đồng*).

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công (Công ty Đức Kiên) không nghiệm thu được công việc xây dựng do vướng hạ tầng kỹ thuật ngầm (đường cáp ngầm, đường cấp nước sinh hoạt và đường nước thải).

Trường Đại học Đồng Nai đã có các văn đề nghị Công ty CP TMXD và kỹ thuật điện Đức Kiên nộp trả ngân sách nhà nước số tiền **2.140.464.681 đồng** (*tạm ứng 50% giá trị hợp đồng*) thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước PCCC và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay Công ty Đức Kiên chưa chấp hành nộp trả ngân sách nhà nước theo quy định.

(Đính kèm 03 văn bản và 01 biên bản làm việc yêu cầu nộp trả số tiền 2.140.464.681 đồng: Văn bản số 1075/ĐHĐN-KHTC ngày 30/08/2021; Văn bản số 985/ĐHĐN-KHTC ngày 06/08/2021; Văn bản số 98/ĐHĐN-KHTC ngày 19/01/2022 và Biên bản làm việc ngày 21/12/2022).

3. Đề xuất, kiến nghị:

Từ các khó khăn, vướng mắc nêu trên Trường Đại học Đồng Nai báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với trường hợp Công ty Đức Kiên như sau:

- Có văn bản đề nghị Kho bạc nhà nước Đồng Nai hỗ trợ thu hồi số tiền **2.140.464.681 đồng**, khi công ty Đức Kiên thực hiện thanh toán kinh phí các gói thầu xây dựng tại KBNN Đồng Nai để nộp trả ngân sách nhà nước theo quy định.

- Trường Đại học Đồng Nai báo cáo xin được hủy bỏ công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước PCCC và báo cháy đến các phòng học và hệ thống chống sét cho Trường Đại học Đồng Nai đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 9274/UBND-KTNS ngày 13/08/2019.

Trường Đại học Đồng Nai kính báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGH, HĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

Tuấn

